

Aviso de No Conformidad N° 7

Obra Edificio Vista Norte — Constructora Andes

Subcontratista	Electrica Sur SpA
Responsable del subcontratista	Marcos Riquelme (Jefe de terreno, Electrica Sur)
Cedula / identificacion	21.345.678-9
Domicilio	Instalacion de faena, Obra Vista Norte
Infraccion	Hormigonado sin liberacion de enfierradura por ITO
Articulo / clausula	Clausula 9.5
Monto	25,00 UF
Fecha del hecho	06-07-2026 01:26
Aprobada por Administrador de contrato	06-07-2026 04:26
Reincidencia	Reincidencia: misma infraccion "NC-CAL-03" ya sancionada el 06-07-2026 (multa #5), dentro de los 6 meses que establece la ley. Se sugiere al Comite aplicar el agravante correspondiente de su reglamento.

Descripcion del reporte:

Hormigonado sin liberacion de ITO

El subcontratista dispone de un plazo de 3 dias corridos desde esta notificacion, hasta el , para presentar su reclamacion ante el Administrador de contrato. Transcurrido el plazo sin reclamacion, la No Conformidad quedara firme y se incorporara como descuento en los estados de pago del contrato.

Documento emitido conforme a las clausulas de no conformidades y multas del contrato de construccion y sus bases administrativas. Emitido por Debido. Este correo y su adjunto constituyen el canal legal de notificacion del sistema.